

Protokół Nr 23/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
z dnia 20 października 2025 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się **20 października 2025 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki**. Rozpoczęło się o **godz. 14.00** i trwało **do godz. 15.10**. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, zgodnie z załączoną listą obecności.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Dorota Barczak
2. Ewa Maria Bogacz
3. Janina Kamińska
4. Krzysztof Kęciński
5. Robert Matkowski – nieobecny.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie i otworzył posiedzenie komisji.

Ad 2) Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński odczytał następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 22/25 z dnia 22 września 2025 r.
4. Sporządzenie sprawozdania w temacie: „Kontrola inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.”
5. Sporządzenie protokołu w temacie: „Kontrola realizacji inwestycji Centrum Integracji Społecznej w Trzciance”.
6. Kontynuacja kontroli realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance za okres: 2024 rok i I półrocze 2025 roku.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie komisji nie mieli uwag do proponowanego porządku posiedzenia. Posiedzenie przebiegało zgodnie z wyżej przedstawionym porządkiem.

Ad 3) Przyjęcie protokołu Nr 22/25 z dnia 22 września 2025 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński poddał pod głosowanie protokół Nr 22/2025 z dnia 22 września 2025 r.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu Nr 22/25 z dnia 22 września 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (4)

Dorota Barczak, Ewa Maria Bogacz, Janina Kamińska, Krzysztof Kęciński

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Robert Matkowski

Ad 4) Sporządzenie sprawozdania w temacie: „Kontrola inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński ustalił, że radni zapoznali się przed komisją ze sprawozdaniem. Na posiedzeniu komisji omówiono ustalenia po kontroli, zapisując je w sprawozdaniu.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie sprawozdania na temat: „Kontrola inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.”

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (4)

Dorota Barczak, Ewa Maria Bogacz, Janina Kamińska, Krzysztof Kęciński

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Robert Matkowski

Ad 5) Sporządzenie protokołu w temacie: „Kontrola realizacji inwestycji Centrum Integracji Społecznej w Trzciance”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński powiedział, że sporządzony został zarys protokołu. Trzeba ustalić szczegóły zastrzeżeń.

Przewodnicząca Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Janina Kamińska poprosiła o ujęcie w protokole w ustaleniach i wnioskach komisji następujących punktów:

1. Sporządzenie dokładnej listy usterek ze szczególnym uwzględnieniem schodów;
2. Podanie harmonogramu naprawy usterek;
3. Zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia usterek do końca 2025, przekazanie informacji oraz protokołu odebrania realizacji zadania do dnia 10 stycznia 2026 r. do Komisji Rewizyjnej.

Radna Dorota Barczak dodała, że trzeba przewidzieć, jakie zostaną podjęte czynności, jeśli Wykonawca terminu nie dotrzyma.

Przewodnicząca Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Janina Kamińska dodała, że zawsze w takim przypadku termin realizacji usunięcia usterek można przedłużyć z przyczyn zewnętrznych. Burmistrz wydłuży termin i poinformuje o tym fakcie komisję. Burmistrz rozlicza się z wykonania zadania. Komisja odpowiada przed mieszkańcami Trzcianki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński powiedział, że warto dodać zdanie, że Komisja Rewizyjna chce wiedzieć o każdym zagrożeniu niedotrzymania terminu usunięcia usterek.

Przewodnicząca Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Janina Kamińska oznajmiła, że będzie określony termin i Wykonawca powinien w nim wykonać prace. Dodała, że zapoznała się z ekspertyzą, gdzie jest np. zapis, że ławki nie powinny być przykręcane tylko wklejane. Jeżeli będzie wykonana dokładna lista usterek, Wykonawca zapozna się z nimi i stwierdzi, czy w danym terminie jest w stanie wykonać prace.

Radna Dorota Barczak warto dodać zdanie dotyczące harmonogramu realizacji usterek.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński odczytał ustalenia i wnioski komisji:

1. Sporządzenie dokładnej listy usterek ze szczególnym uwzględnieniem schodów i przekazanie listy do Komisji Rewizyjnej;
2. Podanie harmonogramu naprawy usterek z potwierdzeniem przyjęcia przez Wykonawcę;

3. Zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia usterek do dnia 30 stycznia 2026 r., przekazanie informacji oraz protokołu odebrania realizacji zadania do dnia 10 lutego 2026 r. do Komisji Rewizyjnej.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu na temat: „Kontrola realizacji inwestycji Centrum Integracji Społecznej w Trzciance”.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (4)

Dorota Barczak, Ewa Maria Bogacz, Janina Kamińska, Krzysztof Kęciński

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Robert Matkowski

Ad 6) Kontynuacja kontroli realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance za okres: 2024 rok i I półrocze 2025 roku.

Przewodnicząca Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Janina Kamińska po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą muzeum oraz w związku z wystąpieniem na sesji pani Elżbiety Wiśnickiej – Dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance zmagającej się z brakiem funduszy na wynagrodzenia pracowników prosi o odpowiedź pisemną panią Dyrektor w sprawie:

1. Ilu pracowników i w jakich miesiącach 2024 roku zrezygnowało z pracy?
2. Czy przed rezygnacją pracownicy otrzymali podwyżki i kiedy?
3. Jakiego rodzaju oszczędności z powodu odejścia pracowników i na co zostały one przeznaczone?
4. Wyjaśnienie punktu dotyczącego wydatków na usługi poligraficzne oraz paliwo nawiązujące do sprawozdania za I półrocze 2025 r.
5. Informacja, ile środków zewnętrznych pozyskała pani Dyrektor w 2024 i w I półroczu 2025 roku?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kęciński poprosił o wystosowanie pisma z pytaniami do pani Elżbiety Wiśnickiej – Dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance oraz o zaproszenie pani Dyrektor na posiedzenie komisji, które zostało zaplanowane na 20 listopada 2025 r., godzina 14.00.

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Krzysztof Kęciński podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie.

Protokolantka

/-/ Iwona Pora

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Krzysztof Kęciński